

Мэрия города Череповца
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38»
(МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38»)
улица К. Белова, дом 9, г. Череповец, Вологодская область, 162601, тел. (8202) 267818,
факс (8202) 267818, e-mail: school38@cherepovetsciti.ru; сайт: www.s11045.edu35.ru

Рассмотрено на заседании
педагогического совета № 5 от 10.12.2019

Утверждено приказом по
образовательному учреждению
№ 26о от 10.12.2019

Дорожная карта
(комплекс мер) по обновлению материально-технической базы
МАОУ «Специальная(коррекционная) общеобразовательная школа № 38»
в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» на 2020 – 2024гг.

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Сроки исполнения |
|----------|---|---|--|-------------------------|
| 1. | Утверждение должностного ответственного лица в учреждении за реализацию мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Учредитель | Назначено ответственное лицо – исполняющий обязанности директора Панова Н.Б. | Ноябрь 2019 г. |
| 2. | Проведение мониторинга материально-технического обеспечения | И.о. директора Панова Н.Б. | Проведен мониторинг материально-технического обеспечения | Ноябрь 2019 г. |
| 3. | Изучение потенциальных профессиональных возможностей | Члены рабочей группы (приказ по ОУ № 25о от 10.12.2019) | Изучены потенциальные профессиональные возможности контингента | Декабрь 2019 г. |

| | | | | |
|-----|--|--|--|----------------------------------|
| | контингента обучающихся | | обучающихся, организована работа с законными представителями | |
| 4. | Разработка дизайн-проекта и зонирования помещений в коррекционном общеобразовательном учреждении | Члены рабочей группы (приказ по ОУ № 25о от 10.12.2019) | Разработаны дизайн-проекты и проекты зонирования помещений | Декабрь 2019 г. |
| 5. | Формирование и согласование перечня необходимого оборудования для оснащения коррекционного общеобразовательного учреждения | И.о. директора Панова Н.Б., заместитель по АХР Клименко О.В. | Сформирован и согласован перечень необходимого оборудования для оснащения коррекционного общеобразовательного учреждения | До 03.02.2020 г. |
| 6. | Заключение дополнительных соглашений по реализации федерального проекта «Современная школа» | И.о. директора Панова Н.Б., заместитель по АХР Клименко О.В. | Заключены дополнительные соглашения по реализации федерального проекта «Современная школа» | До 01.04.2020 г. |
| 7. | Проведение закупочных процедур | И.о. директора Панова Н.Б. | Проведены закупки оборудования | До 30.04.2020 г. |
| 8. | Проведение мониторинга кадрового обеспечения реализации мероприятия в рамках проекта «Современная школа» | И.о. директора Панова Н.Б. | Проведен мониторинг кадрового обеспечения реализации мероприятия в рамках проекта «Современная школа» | Ноябрь 2019 г. |
| 9. | Проведение ремонтных работ, реализация дизайн-проекта, зонирования помещений | Члены рабочей группы (приказ по ОУ № 25о от 10.12.2019) | Проведены ремонтные работы, реализован дизайн-проект, рассмотрен вопрос об участии в конкурсе «Доброшкола 2020» | С 28.05.2020 г. до 25.08.2020 г. |
| 10. | Установление приобретенного оборудования | Заместитель по АХР Клименко О.В. | Установлено и проверено приобретенное оборудование | До 31.10.2020 г. |

| | | | | |
|-----|--|---|---|--|
| 11. | Формирование контингента обучающихся по реализуемым профилям образовательной области «Технология» | И.о. директора Панова Н.Б. | Сформирован контингента обучающихся по реализуемым профилям образовательной области «Технология»: - швейное дело -гончарное дело -картонажно-переплетное дело -обслуживающий труд -поварское дело | До 01.07.2020 г. |
| 12. | Проведение мониторинга оснащения средствами обучения и воспитания, оборудованием в рамках реализуемого проекта | Члены рабочей группы (приказ по ОУ № 25о от 10.12.2019) | Проведен мониторинг оснащения образовательной области «Технология», компьютерного класса, фото-студии, кабинета робототехники, декоративно-прикладного искусства, кабинетов специалистов по педагогическому сопровождению., спортивных залов. | Декабрь 2019 г. |
| 13. | Мониторинг эффективности использования приобретенного оборудования. Принятие управленческих решений. | Члены рабочей группы (приказ по ОУ № 25о от 10.12.2019) | Проведен мониторинг эффективности использования приобретенного оборудования по образовательной области «Технология», компьютерного класса, фото-студии, кабинета робототехники, декоративно-прикладного искусства, кабинетов | Декабрь 2020 г., май 2021 г., декабрь 2021г., май 2022 г. , май 2023 г., май 2024 г. |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| | | | специалистов по педагогическому сопровождению., спортивных залов. | |
| 14. | Мониторинг удовлетворенности законных представителей обучающихся по реализуемым профилям образовательной области «Технология». Принятие управленческих решений. | Члены рабочей группы (приказ по ОУ № 25о от 10.12.2019) Члены рабочей группы (приказ по ОУ № 25о от 10.12.2019) | Проведен мониторинг удовлетворенности законных представителей обучающихся по промежуточным итогам мероприятия в рамках проекта «Современная школа» | Декабрь 2020 г., май 2021 г., декабрь 2021г., май 2022 г. , май 2023 г., май 2024 г. |
| 15. | Исполнение отчетной документации. | И.о. директора Панова Н.Б. | Исполнена отчетная документация | По запросу |